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AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI CORINALDO
PROGETTO DEFINITIVO DI PRIMO LOTTO AUTONOMO

 

N° Attività Bimestri/Semestri
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3° STRALCIO

1 Autorizzativa

Pratiche amministrative- autorizzative VIA-VAS

Completamento procedure espropriative

Sdemanializzazione Fosso Casalta

2 Progettazione

Ulteriori indagini per progettazione

 Progetto esecutivo - studi ed eleborazioni

3 Appalto

 Procedure per appalto ed affidamento

Aggiudicazione definitiva

4 Costruzione 

Spostamento Fosso Casalta

Scavi  riprofilature e rivrestimenti con geosintetici

Ripristino e compensazione opere a verde 

Formazione Corpo discarica

 Scavi impermeabilizzazioni-geosintetici

Rete drenaggio sottotelo

Rete drenaggio percolato 

Camini Captazione Biogas

Dreni profondi in sponda destra

Rete regimazione acque meteoriche 

Formazione viabilità e piazzali 

Sistemazione varie -recinzioni fossi di guardia... 

Argini in terra rinforzata

Scavi e  rilevati in terra rinforzata

Dreni e sistemazioni varie

Vasca percolato

Scavi ed opere di fondazione 

Opere in c.a. elevazione e copertura

Impermeabilizzazioni  trattamenti vari

Opere Accessorie 

connessione idrauliche ed elettriche discarica esistente

Impianto di trattamento Percolato

Impianto di trattamento Percolato

Rete infiltrazione perrmeato

Collaudi tecnico-funzionali delle opere

5 Gestione 

Conferimento rifiuti

 Capping provvisorio - Chiusura stralcio

Aspirazione e combustione biogas (recupero energetico)

 Rilievi e monitoraggi ambientali (PSC)

6 Chiusura

Capping  Definitivo Dlgs36/03

Regimazione acque meteoriche

Captazione e trattamento biogas

Ripristino Ambientale - Opere a verde

7 Gestione Post-Operativa 

Riprofilatura morfologica corpo discarica

Raccolta e trattamento percolato

Aspirazione e combustione biogas (recupero energetico)

Manutenzioni generali e delle opere a verde

Rilievi e monitoraggi ambientali (PSC)

Smantellamento Manufatti ed impianti

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

Post gestione D.Lgs  36/03  anni 30 

25 2615 16 3827 28 29 30 31 33 34 35 3617 18 19 20 23 246 7 32

SECONDO STRALCIO

12 13 14

PRIMO STRALCIO

39 40 418 9 10 11 3721 22ANNI 1 2 3 4 5

PROGETTAZIONE SVILUPPATA DA:
INGEGNERI ASSOCIATI PANDOLFI ADALBERTO E PANDOLFI LUCA - TAVOLINI SRL
O_CRONOPROGRAMMA-FASI ATTUATIVE.DOC  


