


ID Task Name Duration

1 ADEGUAMENTO POTENZIAMENTO LINEA 

FANGHI DEPURATORE DI BORGHERIA

700 days

2 Approntamento cantiere 10 days

3 A) PRE-TRATTAMENTI 175 days

4 A1 - Pre-trattamenti meccanici 90 days

5 A2 - Pre-trattamento reflui extrafognari 25 days

6 Attivazione della nuova stazione di trattamento
reflui extrafognari e della prima vasca di 
accumulo reflui

20 days

7 B) TRATTAMENTI SECONDARI 448 days

8 B1 - Trattamento biologico - Linea A 90 days

9 B2 - Trattamento biologico - Linea B 90 days

10 B3 - Trattamento biologico e sedimentazione - 
Linea C

25 days

11 B4 - Trattamento biologico e sedimentazione - 
Linea D

20 days

12 B5 - Sedimentazione secondaria - Linea A 75 days

13 B6 - Sedimentazione secondaria - Linea B 75 days

14 Avviamento della nuova linea biologica A nella
configurazione di progetto

20 days

15 Avviamento della nuova sezione 
pre-trattamenti e della linea biologica B nella 
configurazione di progetto

20 days

16 Avviamento della nuova linea biologica C nella
configurazione di progetto

15 days

17 Avviamento della nuova linea biologica D nella
configurazione di progetto

15 days

18 C) TRATTAMENTI TERZIARI 126 days

19 C1 - Filtrazione terziaria e disinfezione UV 90 days

20 Avviamento nuova sezione trattamenti terziari 10 days

21 D) TRATTAMENTO FANGHI 65 days

22 D1 - Ispessimento fanghi e stabilizzazione 
aerobica

55 days

23 Avviamento configurazione di progetto linea 
fanghi

10 days

24 E) LOCALI TECNICI 644 days

25 E1 - Deodorizzazione 2 days

26 E2 - Locale soffianti - Linee A-B-C e 
stabilizzazione aerobica

30 days

27 E3 - Locale soffianti - Linea D 5 days

28 F) SISTEMAZIONI ESTERNE 658 days

29 F1 - Sistemazioni esterne e reti interrate 470 days

30 G) OPERE ELETTRICHE 665 days

31 G1 - Opere elettriche 470 days

32 Pulizia e smantellamento cantiere 10 days

W-4 W3 W9 W15 W21 W27 W33 W39 W45 W51 W57 W63 W69 W75 W81 W87 W93 W99
Month 1 Month 4 Month 7 Month 10 Month 13 Month 16 Month 19 Month 22 Month 25

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

FASE 7

FASE 8

FASE 9

Gestione

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

Page 1

Project: 1111E-R-140-10_Cronopr
Date: Wed 19/04/17


		2017-04-26T10:10:44+0000
	CANTATORE ANGELO MICHELE


		2017-04-26T13:19:20+0000
	Parboni Arquati Fabrizio




