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1. Allestimento recinzione di Allestimento recinzione di delimitazione cantiere, predisposizione viabilità provvisoria e accessi; 2. Realizzazione del nuovo comparto Realizzazione del nuovo comparto di pre-trattamenti, della sezione di accettazione REF e della stazione di dosaggio del reagente defosfatante, compresa l'installazione delle opere elettromeccacniche e la predisposizione dei collegamenti idraulici; 3. Conversione della seconda vasca Conversione della seconda vasca esistente di accumulo reflui in stazione trattamento REF e accumulo acque madri.
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175 giorni

AutoCAD SHX Text
75 giorni

AutoCAD SHX Text
Linea acque analoga allo stato attuale dell'impianto con aggiunta del comparto di trattamenti terziari di progetto. Linea fanghi nella nuova configurazione di progetto. Durante l'intervento 3.3 la vasca di accumulo reflui risulta fuori servizio per 30 giorni. Gli interventi della fase generano i seguenti impatti sull'efficienza depurativa dell'impianto: POSITIVI portata effluente può essere sottoposta a filtrazione terziaria con conseguente riduzione della concentrazione di SST effluente NEGATIVI (intervento 3.3) impossibilità di accettare in impianto portate superiori a circa 1000 m3/h mancato pretrattamento dei REF attualmente conferiti alla vasca di accumulo, che vengono recapitati al pozzetto di sollevamento dei reflui provenienti da Villa Fastiggi (105) e, da qui, direttamente pompati alla vasca di arrivo liquami
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AVVIAMENTO CONFIGURAZIONE DI PROGETTO LINEA FANGHI
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AVVIAMENTO NUOVA SEZIONE TRATTAMENTI TERZIARI
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ATTIVAZIONE NUOVA STAZIONE DI TRATTAMENTO REFLUI EXTRA-FOGNARI E PRIMA VASCA DI ACCUMULO REFLUI

AutoCAD SHX Text
FASE 4: Realizzazione nuovo sedimentatore secondario linea B

AutoCAD SHX Text
1. Allestimento recinzione di Allestimento recinzione di delimitazione cantiere, predisposizione viabilità provvisoria e accessi; 2. Predisposizione del collegamento Predisposizione del collegamento tra la vasca di arrivo liquami esistente e la nuova sezione di pre-trattamenti; 3. Demolizione della vasca di Demolizione della vasca di stabilizzazione aerobica e del locale officina esistenti e realizzazione del nuovo sedimentatore secondario linea B e della stazione di pompaggio fanghi a suo servizio, compresa l'installazione delle opere elettromeccaniche e la predisposizione dei collegamenti idraulici.

AutoCAD SHX Text
Linea acque analoga allo stato attuale dell'impianto con aggiunta del comparto di trattamenti terziari di progetto. Linea fanghi nella nuova configurazione di progetto. Durante l'intervento 4.2 sono previsi 2 distinti momenti di fermo totale dell'impianto. Gli interventi della fase generano i seguenti impatti sull'efficienza depurativa dell'impianto: NEGATIVI totale assenza di trattamento in 2 giornate distinte durante l'intervento 4.2, nelle quali è previsto il fuori servizio dell'impianto. Si provvederà, per quanto possibile, a pretrattare e disinfettare i reflui presso le singole stazioni di sollevamento.
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Aree di intervento della fase
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Sezioni di impianto adeguate secondo la configurazione di progetto
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Confine area esproprio per nuova espansione particella 73
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Sezioni coinvolte dagli interventi della fase
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Sezioni realizzate o adeguate nelle fasi precedenti
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